

協議スケジュール案

年月	定例会	作業部会
3 年 9 月 度 6 日	第 1 回 協議テーマの決定 協議の進め方及び作業部会設置の決定	
10 月 25 日		第 1 回 DX による利便性向上部会 ・意見交換 ・定例会に提示する内容まとめ
12 月 17 日	第 2 回 第 1 回 DX による利便性向上部会 検討内容 協議	
2 月 1 日		第 2 回 DX による利便性向上部会 ・具体的な検討 ・定例会に提示する内容（骨子案）まとめ
3 月 11 日	第 3 回 第 2 回 DX による利便性向上部会 骨子案 協議	
4 年 5 月 度 30 日		第 1 回利用者に応じたサービス部会 ・意見交換 ・定例会に提示する内容まとめ
7 月 4 日	第 4 回 第 1 回利用者に応じたサービス部会 検討内容 協議	
8 月		第 2 回利用者に応じたサービス部会 ・具体的な検討 ・定例会に提示する内容（骨子案）まとめ
9 月	第 5 回 第 2 回利用者に応じたサービス部会 骨子案 協議	
10 月		提言骨子案（全体）作成及び提言（案） 協議
12 月	第 6 回 提言骨子案及び提言（案） 協議	
1 月		提言（案）協議
2 月	第 7 回 提言の確定	